

**СПРАВКА**  
**за развитието и статуса на проектите към 2010г.**

**„Предоставяне на услугата „домашен помощник“ за нуждаещите се лица от община Елин Пелин”**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Стойност на проекта                 | 104 348,50 лв                                   |
| Безвъзмездна финансова помощ        | 97 348,50 лв.                                   |
| Собствено участие                   | 7 000 лв. /от събраните такси на потребителите/ |
| Срок на проекта                     | 12 месеца /м.Х. 2009г- м. Х. 2010г./            |
| Получено авансово плащане           | 19 467,70 лв.                                   |
| Подадено искане за междинно плащане | 16 097,33 лв                                    |

*Текущо състояние:*

1. Провеждане на информационен семинар и изработка на информационни материали.
2. Направа на интернет сайт по проекта.
3. Подбор на потребители на услугата домашен помощник – 88 лица кандидати, 41 одобрени останалите са чакащи.
4. Подбор на домашни помощници – 42 лица кандидати, подбрани 17 лица
5. Обучение на наетите лица на длъжността „Домашен помощник”
6. Разработване на индивидуални планове и графици за предоставяне на услугата.

*Предстоящи действия:*

1. Срещи с потребителите за получаване на мнението им относно получаваната услуга и работата на домашните помощници.
2. Провеждане на поддържащо обучение на домашните помощници.
3. Актуализиране на индивидуалните планове.
4. Разработване на практически наръчник .
5. Провеждане на заключителен семинар по проекта.

**„Изграждане на пристройка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Стойност на проекта | 543 325,20 лв.  |
| Собствено участие   | 147 958,80лв.   |
| Парична част        | 114 958,80лв. /внесена по сметката на СИФ/  |
| Непарична част      | 33 000,00лв. /вкл. проектиране, авторски и строителен надзор и инвеститорски контрол/ |
| Срок на проекта:    | до края на 2010г.   |

*Текущо състояние:*

1. Проведена процедура и избран изпълнител по дейностите на проекта. Предстои сключване на договор.

### **„Ремонт и реконструкция на читалища в Община Елин Пелин”**

Стойност на проекта 5 230 600,23лв.  
Срок на договора 18 месеца /03.08.2010г./

#### *Текущо състояние:*

1. На 23.04.2009г с писмо изх. № П02-19757-/18/ е подадена за съгласуване тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и реконструкция на читалища в Община Елин Пелин”. Тръжната документация е одобрена на 23.11.2009г.

2. Поради забавянето в съгласуването на тръжната документация /от 23.04.2009г. до 23.11.2009г/, на 10.12.2009г. с писмо изх. № П-02-10757/58 е подадено искане за удължаване срока на договора с 6/шест/ месеца. Срокът за получаване на отговор от МРРБ е 30/тридесет/ дни.

3. На 26.05.2009г. с писмо изх. № П02-19757-/34/ е подадено искане за междинно плащане за възстановяване на предварително изразходвани средства по проекта. На 04.01.2010г. с Уведомление за верифицирани суми №141 МРРБ информира общината за размера на одобрените за възстановяване разходи – 51 466,99лв.

#### *Предстоящи действия:*

След получаване на становище от страна на МРРБ следва да бъде обявена процедура за избор на изпълнител на СРР по проекта.

### **„Изграждане и функциониране на Дневен център за възрастни хора на пенсионна възраст в с.Голема Раковица, община Елин Пелин, Софийска област”**

Стойност на проекта 194170,00 евро  
Срока на договора 12 месеца /от 28.11.2008г. до 28.11.2009г./

#### *Текущо състояние:*

Към настоящия момент всички дейности по разписания план-график на проекта са изпълнени в срок.

Подаден е финалният отчет за изпълнението на проекта в срок до 28.01.2010г.

### **„Ремонт на вътрешна водопроводна мрежа на с. Габра, Община Елин Пелин” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР.**

Стойност на проекта 4 940 536,00лв  
Срока на договора 30 месеца

#### *Текущо състояние:*

На 22.01.2010г е подадена Заявка за авансово плащане до Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

#### *Предстоящи действия:*

Във връзка с управлението на проекта е необходимо да бъде избран външен изпълнител на тази дейност.

Предстои да бъде изготвен и представен в сектор „Договаряне” на ДФЗ за предварително съгласуване проект на тръжна документация за избор на изпълнител на строително-ремонтни дейности по проекта.

**„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи на територията на Община Елин Пелин**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Стойност на проекта | 192 674,00лв |
| Срока на договора   | 12 месеца    |

Водеща организация и получател на финансовата помощ е Народно читалище „Иван Вазов” с. Столник – представлявано от Ирина Данаилова – упълномощен представител. Партньори по проекта са Община Елин Пелин-представявана от Йордан Йорданов Заместник Кмет и ЕТ „Боби-66-Богомил Манчев”-представявано от Богомил Манчев – Управител.

*Текущо състояние:*

Към настоящия момент от предвидените дейности по проекта са изпълнени:

1. Ремонт и оборудване на офис на проекта в АКЦ, ет.5 в гр. Елин Пелин;
2. Сключени граждански договори с координатора и техническия асистент по проекта.
3. Изработване и монтиране на информационна табела на проекта;
4. На 05.08.2009. в Министерство на земеделието и храните е подадено искане за смяна на координатора и единият външен експерт по проекта. Горното се налага поради постъпили писмени искания от Г-жа Ирина Данаилова – Координатор и Г-жа Диана Андреева за освобождаването им от задължения по проекта.

*Предстоящи действия:*

Подаване на искане за удължаване срока на договора поради невъзможност да се изпълняват дейностите по проекта. Същите не се изпълняват, тъй като към момента не е получен официален отговор от МЗХ за одобрение на исканите промени.

**„Междурегионално сътрудничество и обмен на най – добри практики между община Крема и община Елин Пелин”**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Стойност на проекта   | 211 266,00лв. |
| Начало на проекта     | 10.04.2009г.  |
| Краен срок на проекта | 10.04.2010г.  |

*Текущо състояние:*

Подадено искане за авансово плащане на 05.08.2009г. С писмо с изх. № 99-00-665/06.01.2010г. МРРБ ни информира, че искането за плащане е одобрено. Все още няма преведени средства по искането за плащане.

*Предстоящи действия:*

1. Организиране на втори семинар с представители на община Крема през м.Февруари/Март
2. Изработване на книжки с резултатите от проекта

### 3. Одит на проекта

#### **Подготовка на инвестиционен проект за „Канализационна и водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори – с. Нови хан”**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Стойност на проекта   | 250 000,00лв. |
| Начало на проекта:    | 12.01.2009г.  |
| Краен срок на проекта | 12.07.2010г.  |

#### *Приключени дейности по проекта:*

1. Прединвестиционно проучване
2. Идеен проект
3. Подготовка на инвестиционен проект
4. Информираност и публичност

Получено авансово плащане в размер на 50 000лв.

Подадено искане за междинно плащане в размер на 150 000 лв. Към момента не са преведени средства по искането.

#### *Предстоящи действия:*

1. ОВОС

Започнала процедура. Съгласно писмо на РИОСВ за инвестиционното предложение не е необходимо да се извършва ОВОС, а само преценка необходимостта от ОВОС. Процедурата не е приключила.

2. Одит на разходите.

#### **„Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в Община Елин Пелин”**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Стойност на проекта | 3 525 392,27лв.          |
| Срока на договора   | 18 месеца /03.08.2010г./ |

На 18.01.2010г. с писмо наш изх. № П02-14307(21) сме изпратили запитване до Заместник-министъра на МРРБ относно развитието и статуса на проекта.

#### **„Рехабиталиция на общински път SF01232 в извън селските участъци гр. Елин Пелин – с. Лесново – с. Доганово”**

С писмо № 99-00-6-131/05.02.09г МРРБ ни уведомяват, че проектното предложение е одобрено, но поради изчерпване на наличния финансов ресурс не може да бъде финансиран.

На 18.01.2010г. с писмо наш изх. № П02-14307(21) сме изпратили запитване до Заместник-министъра на МРРБ относно развитието и статуса на проекта.

#### **„Ремонт и реконструкция на Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи с. Доганово, Община Елин Пелин”**

С писмо №99-00-6-699/3.05.09 МРРБ ни уведомява, че проектното предложение класирано, но не може да бъде финансирано поради изчерпване на наличните ресурси.

На 18.01.2010г. с писмо наш изх. № П02-14307(21) сме изпратили запитване до Заместник-министъра на МРРБ относно развитието и статуса на проекта

**„Изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Лесново, община Елин Пелин”**

Очаква се през пролетта на 2010г да бъде отворена мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. към МЗХ. Проектът ще бъде окомплектован, съгласно изискванията на мярката и Община Елин Пелин ще кандидатства за финансирането му.