



ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с постъпило запитване относно разясняване на дните, за които следва да бъде описан Графика за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин“. Реконструкция и рехабилитация на ул. „Синанец“ в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 0+900), реконструкция и рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 1+400)“, моля да приемете следното:

В документацията ясно е записано, че „Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни.“. За нуждите на състезателния принцип Възложителят изисква срока /мерната единица/ да е еднаква за всички участници или 30 календарни дни са равни на 1 календарен месец. Относно изискването за съдържание на графика е изискано „време за изпълнение на дейностите /начало и край, продължителност в работни дни/“, не се наблюдава противоречие. Възложителят изисква продължителността на дейностите да бъде в работни дни и да бъдат спазени принципите и добрата практика на трудовото законодателство в България. Възложителят е на нормирано работно време от Понеделник до Петък и по този начин той ще упражнява строителен и инвеститорски контрол в този времеви период. Възложителят няма да приеме 7-дневна седмица описана в графика на съответния участник и този участник ще бъде предложен за отстраняване от по нататъшно разглеждане на неговата оферта.



.....
/ ИВАЙЛО ПЕТРОВ СИМЕОНОВ –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН /

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН-ЦУИГ
1. код 2100 тел.: 0725/60220
№: Към П_02-34962-[1]
от 19.02.2020
За проверка: www.elinpelin.org
код : UTHC4D6C72

